

Cronograma de Entregas — TG1

Sangue Solidário — Plataforma de conexão entre doadores de sangue e hemocentros

Prazo institucional		Reunião de orientação	Prazo interno da equipe	Marco intermediário	Uma cor por pessoa
FASE 1 — Pesquisa inicial					
Período	16/09 a 22/09		23/09 a 30/09		01/10 a 05/10
Marco / Entrega	Pesquisa iniciada		Reuniões gerais de orientação 1 — até 30/09		Pesquisa principal encerrada
IGOR Líder	IGOR Organizar quadro do Trello, responsáveis, cronograma e acompanhar início da pesquisa		IGOR Verificar lacunas e acompanhar reuniões de orientação		IGOR Consolidar as informações coletadas até o momento
LEONARDO Tecnologia e mercado	LEONARDO Iniciar levantamento de tecnologias, fornecedores e concorrentes		LEONARDO Concluir maior parte do levantamento tecnológico e de mercado		LEONARDO Entregar panorama tecnológico e concorrencial v1
VINICIUS Pesquisa e mercado consumidor	VINICIUS Iniciar pesquisa bibliográfica e elaborar o questionário de campo		VINICIUS Aplicar questionário de campo e concluir maior parte da pesquisa bibliográfica		VINICIUS Tabular dados da pesquisa de campo e consolidar referencial teórico
DENILSON Organização e ABNT	DENILSON Preparar estrutura do documento (ABNT) e organizar Trello/atas		DENILSON Apoiar aplicação do questionário e iniciar organização das referências		DENILSON Organizar dados coletados em planilha e revisar referências
FASE 2 — Diagnóstico e 1ª versão do TG1					
Período	06/10 a 11/10	12/10 a 16/10	17/10 a 18/10		19/10 a 23/10
Marco / Entrega	Primeira versão do diagnóstico (v1)	Primeira versão quase fechada	Deadline interno da 1ª versão		Apresentação da 1ª versão ao orientador (prazo institucional)
IGOR Líder	IGOR Integrar o material das frentes e estruturar o texto do TG1	IGOR Revisar coerência geral e organizar a primeira versão do TG1	IGOR Montar a versão consolidada para envio ao orientador		IGOR Apresentar a 1ª versão ao orientador e registrar o feedback
LEONARDO Tecnologia e mercado	LEONARDO Elaborar proposta conceitual de arquitetura e viabilidade técnica preliminar	LEONARDO Corrigir e detalhar o panorama tecnológico	LEONARDO Revisão final do panorama tecnológico		LEONARDO Participar das correções técnicas indicadas
VINICIUS Pesquisa e mercado consumidor	VINICIUS Redigir referencial teórico e caracterizar o mercado consumidor	VINICIUS Revisar referencial teórico e dados de campo	VINICIUS Revisão final da pesquisa e do referencial teórico		VINICIUS Participar das correções de pesquisa/referencial indicadas
DENILSON Organização e ABNT	DENILSON Formatar as seções já prontas conforme ABNT	DENILSON Revisar formatação e ortografia da primeira versão	DENILSON Revisão final de formatação e referências		DENILSON Participar das correções de formatação indicadas

FASE 3 — Correções e aprofundamento				
Período	24/10 a 31/10		01/11 a 08/11	09/11 a 15/11
Marco / Entrega	Reuniões gerais de orientação 2 — até 31/10		Alternativas tecnológicas documentadas	Matriz comparativa v1
IGOR Líder	IGOR Distribuir as correções indicadas e controlar a execução		IGOR Acompanhar a integração das correções nas demais frentes	IGOR Revisar a análise comparativa de tecnologias e concorrentes
LEONARDO Tecnologia e mercado	LEONARDO Corrigir o panorama tecnológico conforme orientação		LEONARDO Aprofundar a pesquisa de tecnologias e fornecedores alternativos	LEONARDO Produzir a matriz comparativa de tecnologias, fornecedores e concorrentes
VINICIUS Pesquisa e mercado consumidor	VINICIUS Corrigir referencial teórico e pesquisa conforme orientação		VINICIUS Avaliar, com os dados de campo, quais funcionalidades têm mais valor para os usuários	VINICIUS Validar se a comparação reflete as necessidades identificadas na pesquisa
DENILSON Organização e ABNT	DENILSON Corrigir formatação/ABNT conforme orientação		DENILSON Apoiar a organização do material levantado por Leonardo e Vinicius	DENILSON Organizar a matriz comparativa em formato de tabela para o documento

FASE 4 — Fechamento e entrega à banca				
Período	16/11 a 19/11	20/11 a 22/11	23/11 a 25/11	26/11 a 30/11
Marco / Entrega	Reuniões gerais de orientação 3 — até 19/11	Fechamento interno do conteúdo (content freeze)	Versão do TG I para banca + ficha de concordância de submissão + ficha de acompanhamento (prazo institucional: 23 a 25/11)	Entrega do TG I aos membros da banca (prazo institucional: 26 a 30/11)
IGOR Líder	IGOR Consolidar a versão quase final do TG1	IGOR Revisão final geral, documentos obrigatórios e organização da entrega	IGOR Coordenar todas as entregas institucionais (versão para banca, ficha de concordância, ficha de acompanhamento)	IGOR Garantir o envio correto do TG e preparar a apresentação
LEONARDO Tecnologia e mercado	LEONARDO Revisar a seção de tecnologia, mercado fornecedor e concorrente	LEONARDO Última revisão da seção tecnológica	LEONARDO Apoio e conferência final	LEONARDO Preparar a parte da apresentação sobre tecnologia e mercado
VINICIUS Pesquisa e mercado consumidor	VINICIUS Revisar a seção de referencial teórico e mercado consumidor	VINICIUS Última revisão do referencial teórico e da pesquisa	VINICIUS Apoio e conferência final	VINICIUS Preparar a parte da apresentação sobre pesquisa e mercado consumidor
DENILSON Organização e ABNT	DENILSON Revisar a formatação geral da versão quase final	DENILSON Última revisão de formatação, ABNT e referências	DENILSON Apoio e conferência final	DENILSON Conferir a versão final enviada e apoiar a montagem dos slides

FASE 5 — Banca e versão final			
Período	01/12 a 05/12	06/12 a 10/12	11/12
Marco / Entrega	Banca de TG I (prazo institucional: 01 a 05/12)	Correções pós-banca	Prazo final da versão final do TG I: declaração de entrega + versão final em PDF
IGOR Líder	IGOR Coordenar a apresentação e as respostas à banca	IGOR Consolidar os apontamentos da banca e distribuir as correções	IGOR Conferência final e submissão da versão final do TG I
LEONARDO Tecnologia e mercado	LEONARDO Apresentar a parte de tecnologia, mercado fornecedor e concorrente	LEONARDO Corrigir a parte de tecnologia e mercado conforme apontamentos	LEONARDO Conferência final
VINICIUS Pesquisa e mercado consumidor	VINICIUS Apresentar a pesquisa, referencial teórico e mercado consumidor	VINICIUS Corrigir a parte de pesquisa e referencial conforme apontamentos	VINICIUS Conferência final
DENILSON Organização e ABNT	DENILSON Apoiar a apresentação e o controle de tempo/slides	DENILSON Corrigir formatação/ABNT conforme apontamentos	DENILSON Conferência final e organização da documentação obrigatória