

Sangue Solidário

Plataforma de conexão entre doadores de sangue e hemocentros

Divisão de tarefas — TG1 (Trabalho de Graduação 1)

Este documento propõe a divisão do trabalho do TG1 entre os quatro integrantes da equipe, para todo o semestre, até a apresentação final. Como esta etapa é voltada a pesquisa, fundamentação teórica e levantamento de informações — ficando a implementação prática para o TG2 — a distribuição foi organizada por frentes de responsabilidade que priorizam pesquisa, coleta de dados, análise de mercado e organização acadêmica, e não desenvolvimento de sistema. O objetivo é aproveitar o ponto forte de cada integrante, evitar sobreposição de esforço e garantir que o material produzido converse entre si e sustente o texto final do TG1.

1. Estrutura geral da equipe

Pessoa	Frente principal	Responsabilidade central	Resultado esperado
Igor Akitomi (líder)	Coordenação, integração e redação acadêmica	Garantir que todas as frentes avancem alinhadas ao escopo do TG1 e que o material produzido forme um texto único e coerente.	Cronograma cumprido, Trello organizado, documento do TG1 consolidado e revisado.
Leonardo de Novaes	Levantamento tecnológico, mercado fornecedor e concorrente	Mapear tecnologias, ferramentas, fornecedores e concorrentes, avaliando viabilidade técnica preliminar da plataforma.	Panorama tecnológico e concorrencial documentado, com viabilidade técnica preliminar.
Vinicius Ferreira	Pesquisa, referencial teórico e mercado consumidor	Conduzir a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo com os usuários e caracterizar o mercado consumidor.	Referencial teórico, dados de campo tabulados e perfil do público-alvo.
Denilson Maranhão	Organização documental, ABNT e apoio à coleta	Cuidar da formatação, normas ABNT, atas de reunião, organização do Trello e apoio direto às outras frentes.	Documento formatado corretamente, referências organizadas e atas/registros em dia.

2. Igor — Líder: Coordenação, integração e redação acadêmica

Função principal: coordenar o trabalho da equipe e garantir a integração entre as frentes ao longo de todo o semestre. Como líder, Igor não deve concentrar a execução; sua função é assegurar que o material de cada integrante seja compatível, esteja no prazo e alimente corretamente o texto final do TG1.

2.1 Planejamento e controle do escopo

- Garantir que as atividades do semestre permaneçam no escopo do TG1: pesquisa, fundamentação teórica, levantamento de mercado e análise de viabilidade — sem entrar em implementação, que fica para o TG2.
- Definir, junto com a equipe, o cronograma até a apresentação final, com marcos intermediários.
- Revisar mudanças de escopo e registrar decisões relevantes do grupo.

2.2 Organização do trabalho no Trello

- Criar e organizar os quadros, listas e cartões do Trello, com responsáveis e prazos definidos.
- Acompanhar o andamento de cada cartão e sinalizar atrasos ou bloqueios.
- Padronizar como o material (pesquisas, textos, referências) é anexado aos cartões.

2.3 Coordenação da pesquisa e das entrevistas

- Alinhar com Vinicius o cronograma da pesquisa de campo e da coleta bibliográfica.
- Evitar sobreposição entre o que Leonardo levanta (tecnologia/mercado) e o que Vinicius levanta (usuários/consumidor).
- Identificar lacunas de informação ao longo do semestre e direcionar quem deve complementá-las.

2.4 Consolidação e validação

- Reunir o material das três frentes (tecnológica, mercado/pesquisa e organização) em um diagnóstico único.
- Identificar contradições entre os dados levantados por diferentes integrantes.
- Validar com o grupo quais informações estão confirmadas e quais ainda precisam de mais coleta.

2.5 Redação acadêmica e revisão final

- Estruturar o texto do TG1 conforme as normas da instituição e orientação do professor orientador.
- Revisar clareza, coerência e padronização entre as partes escritas por cada integrante.
- Conferir se as conclusões estão apoiadas em pesquisa/dados e não apenas em opinião do grupo.
- Consolidar a versão final para entrega e preparar a apresentação.

Entregáveis principais

- Cronograma do semestre e acompanhamento das entregas.
- Quadro do Trello organizado e atualizado.
- Registro de decisões e pendências do grupo.
- Documento consolidado do TG1.
- Revisão final do texto e apoio na preparação da apresentação.

Critério de conclusão da frente

A frente do líder será considerada concluída quando o material das demais frentes estiver integrado em um texto coerente, as pendências estiverem registradas e resolvidas, e o TG1 estiver pronto para entrega e apresentação.

3. Leonardo — Levantamento tecnológico, mercado fornecedor e concorrente

Função principal: como o integrante com mais afinidade com tecnologia, Leonardo será a referência da equipe para tudo que envolve ferramentas, arquitetura conceitual da plataforma, fornecedores de tecnologia e análise dos concorrentes. Nesta etapa (TG1) o foco é pesquisa e análise, não codificação.

3.1 Panorama tecnológico

- Pesquisar e documentar as tecnologias que fazem sentido para a plataforma (front-end, back-end, banco de dados, hospedagem).
- Levantar APIs necessárias (geolocalização, validação de CNPJ, notificações) e seus custos aproximados.

- Justificar tecnicamente, em nível conceitual, as escolhas propostas — sem ainda implementar nada.

3.2 Mercado fornecedor

- Identificar fornecedores de infraestrutura (hospedagem em nuvem, banco de dados, domínio/SSL).
- Levantar valores aproximados de mercado para orçar a viabilidade técnica.
- Registrar alternativas de fornecedores, com vantagens e limitações de cada uma.

3.3 Mercado concorrente

- Mapear concorrentes diretos e indiretos (ex.: plataformas de agendamento de doação já existentes).
- Levantar funcionalidades, pontos fortes e fracos de cada concorrente.
- Comparar as funcionalidades propostas para o Sangue Solidário com o que já existe no mercado.

3.4 Viabilidade técnica preliminar

- Avaliar, em conjunto com Vinicius, se os requisitos levantados junto aos usuários são tecnicamente viáveis.
- Sinalizar riscos técnicos ou dependências que a equipe deva considerar no TG2.
- Preparar uma proposta conceitual de arquitetura (sem construir o sistema), para orientar o TG2.

Entregáveis principais

- Panorama de tecnologias e ferramentas propostas.
- Levantamento do mercado fornecedor com custos aproximados.
- Análise comparativa dos concorrentes.
- Proposta conceitual de arquitetura para o TG2.
- Apontamento de riscos técnicos preliminares.

Critério de conclusão da frente

A frente estará concluída quando o grupo tiver um panorama claro das tecnologias, fornecedores e concorrentes, com uma proposta conceitual de arquitetura que sirva de ponto de partida para o TG2.

4. Vinicius — Pesquisa, referencial teórico e mercado consumidor

Função principal: como o integrante mais desenrolado para pesquisa, Vinicius será responsável por sustentar o TG1 com fundamentação teórica e dados reais de campo, caracterizando quem são os usuários (doadores e hemocentros) e quais são suas necessidades.

4.1 Pesquisa bibliográfica e referencial teórico

- Levantar fontes acadêmicas e institucionais sobre doação de sangue (ex.: OMS, Ministério da Saúde) para embasar o TG1.
- Organizar o referencial teórico que sustenta a proposta do projeto.
- Manter as referências dentro das normas ABNT, em conjunto com Denilson.

4.2 Pesquisa de campo

- Planejar e aplicar questionários/entrevistas com potenciais doadores e, se possível, hemocentros.
- Definir a amostra e os critérios de coleta (ex.: faixa etária de 16 a 49 anos).

- Tabular e organizar os dados coletados de forma clara para uso no documento final.

4.3 Mercado consumidor

- Caracterizar quem são os clientes: doadores em potencial e hemocentros (públicos e privados).
- Identificar o que tem valor para cada um desses públicos.
- Relacionar os dados da pesquisa de campo às necessidades reais identificadas.

4.4 Consolidação dos dados

- Agrupar os resultados da pesquisa por tema (acesso à informação, agendamento, confiança, engajamento).
- Distinguir percepção individual de padrão relevante para o projeto.
- Repassar os dados consolidados a Igor e Leonardo para uso na redação e na análise de viabilidade.

Entregáveis principais

- Referencial teórico do TG1.
- Questionário/roteiro de entrevista aplicado.
- Dados de campo tabulados e analisados.
- Caracterização do mercado consumidor (doadores e hemocentros).

Critério de conclusão da frente

A frente estará concluída quando o referencial teórico estiver pronto e os dados da pesquisa de campo estiverem coletados, tabulados e prontos para sustentar as conclusões do TG1.

5. Denilson — Organização documental, normas ABNT e apoio à coleta

Função principal: Denilson será responsável por uma frente essencial para a qualidade do TG1 — organização, formatação e suporte direto às demais frentes. São atividades de importância alta para a nota do trabalho e que dão a Denilson tarefas objetivas, com prazos e critérios claros, mais fáceis de acompanhar sozinho.

5.1 Organização documental e ABNT

- Formatar o documento do TG1 conforme as normas ABNT e as exigências da instituição (margens, fontes, citações, sumário).
- Padronizar as referências bibliográficas trazidas por Vinicius e organizá-las na seção de referências.
- Revisar ortografia e formatação antes de cada entrega parcial ao orientador.

5.2 Apoio à coleta de dados

- Ajudar Vinicius na aplicação dos questionários (divulgação, envio, acompanhamento de respostas).
- Auxiliar na organização das respostas coletadas em planilhas simples.

5.3 Gestão do Trello e atas de reunião

- Manter os cartões do Trello atualizados com o status de cada tarefa, junto com Igor.
- Redigir a ata de cada reunião do grupo, com decisões e pendências.
- Lembrar a equipe de prazos próximos.

5.4 Apoio geral às demais frentes

- Auxiliar Leonardo na organização do levantamento de fornecedores e concorrentes em tabelas.
- Sinalizar a Igor qualquer dificuldade encontrada, para ajuste de prazo ou apoio da equipe.

Entregáveis principais

- Documento do TG1 formatado conforme ABNT.
- Lista de referências organizada.
- Atas de reunião do semestre.
- Trello atualizado.
- Planilhas de apoio à pesquisa de campo.

Critério de conclusão da frente

A frente estará concluída quando o documento final estiver corretamente formatado, as referências organizadas, as atas registradas e o Trello refletindo o status real das tarefas do grupo.

6. Responsabilidades compartilhadas

- Todos os integrantes devem registrar a origem das informações e dados usados (fonte, entrevista, pesquisa).
- Nenhuma conclusão deve ser tratada como definitiva sem checar com os dados coletados.
- Cada integrante deve manter seus cartões do Trello atualizados e sinalizar bloqueios ou atrasos.
- Decisões importantes do grupo devem ser registradas em ata.
- Todos devem revisar, ao menos uma vez, o texto final antes da entrega.
- Caso surja uma lacuna de informação, a coleta complementar deve ser combinada entre os envolvidos.

7. Dependência entre as frentes

Origem	Entrega	Quem utiliza
Leonardo	Panorama tecnológico, fornecedores e concorrentes	Igor e Vinicius
Vinicius	Referencial teórico e dados de mercado consumidor	Igor e Leonardo
Denilson	Documento formatado, referências e atas	Toda a equipe
Igor	Consolidação, validação e decisões de integração	Toda a equipe

8. Regra de revisão cruzada

Entrega	Responsável principal	Revisor sugerido
Panorama tecnológico e concorrentes	Leonardo	Igor

Entrega	Responsável principal	Revisor sugerido
Referencial teórico e pesquisa de campo	Vinicius	Denilson
Formatação e referências (ABNT)	Denilson	Vinicius
Consolidação e documento final	Igor	Leonardo, Vinicius e Denilson